

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
কম্পিউটার সেল
এন.এস.সি টাওয়ার (১৮ তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

www.nationalsavings.gov.bd

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ০৮.০৪.০০০০.০১৪.১৬.০০১.২২.১২

বিষয়: 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(জুলাই/২০২৩-সেপ্টেম্বর/২০২৩) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, (জুলাই/২০২৩-সেপ্টেম্বর/২০২৩) পর্যন্ত 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের 'নির্ধারিত ছক' অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ১৩(তের) পাতা।

বি. সফি

১৫-১০-২০২৩

জেবুন্নেছা করিম

মহাপরিচালক

০২৪১০৫০৫৩৮

dg.nsd.bd@gmail.com

সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

যুগ্ম সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ০৮.০৪.০০০০.০১৪.১৬.০০১.২২.১২/১ (৩)

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ;
- ২। সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং
- ৩। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।



বি. সফি

১৬-১০-২০২৩

জেবুন্নেছা করিম

মহাপরিচালক

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) 3rd quarter ICT Policy Report

‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’ অনুসারে
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নির্ধারিত করণীয় বিষয়সমূহের
বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(জুলাই/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/ ২০২৩) পর্যন্ত।

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

বিষয়-১: সকল সঞ্চয়সংস্থার করণীয় বিষয়সমূহ

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম- কার্যক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | সম্পন্ন মেয়াদী (২০২২) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪২) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|---|------------------------|
| ১.১ | ১.১.১ | সকল সরকারি সেবা যে কোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ভিত্তিসেব মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। | সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সঞ্চয়/ সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর দেশের প্রাথমিক পর্যায়ে সঞ্চয়স্কিম সম্পর্কিত সকল সেবা সহজে, স্বচ্ছভাবে এবং কম খরচে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত জাতীয় "সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম", "বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ড্র" এর ফলাফল অনুসন্ধানের সফটওয়্যার প্রবর্তন করেছে। এছাড়া বার্ষিক উত্তরন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি বছর নতুন নতুন উত্তরনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সঞ্চয়স্কিমসমূহ ক্রয়ের ফরম পিডিএফ এবং ওয়ার্ড ফাইলে তথ্য বাতায়নে আপলোড করা হয়েছে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং চিহ্নিত সেবাসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | ১ "জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" এবং "বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ড্র" এর ফলাফল অনুসন্ধানের সফটওয়্যার বর্তমানে চলমান রয়েছে। সঞ্চয়স্কিমসমূহ ক্রয়ের ফরম পিডিএফ এবং ওয়ার্ড ফাইলে তথ্য বাতায়নে আপলোড করার কারণে গ্রাহক সহজে ডাউনলোড করে কম্পিউটার ফরম্যাটে লিখে সঞ্চয়স্কিমসমূহ ক্রয় করতে সহজতর হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে চাহিদার পরিস্রোক্ষিতে সফটওয়্যারটির পরিবর্তন, পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাথমিক জনগণের জন্য সহজেই সঞ্চয়স্কিমসমূহ ক্রয় এবং এসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে। | ১০০% |

Handwritten mark

Handwritten signature

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--|--|------------------------|
| ১ | ১.১.২ | ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ। | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১.১ | ১.১.২ | ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ। | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | | | | ৬০% | ৮০% | ১০০% | নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের এর নিজস্ব ওয়েব সাইট, ফেইজবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে। প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ভিডিও এবং অডিও ডুকমেন্টারি নির্মাণ করা হচ্ছে। "বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ড্র" এর ফলাফল অনুসন্ধানের সফটওয়্যারটির প্রচার করার জন্য কমিউনিটি রেডিও তে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং অধিকতর প্রচারের নিমিত্ত তথ্য বাতায়নে লিংক প্রদান করা হয়েছে। সঞ্চয় পত্রের সকল গ্রাহককে সঞ্চয়পত্রের উৎসে কতিত করণের প্রত্যয়নপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রাহকের ই-মেইল, হোয়াটসঅ্যাপ অথবা সুবিধাজনক অন্য যেকোন ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠানোর জন্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও গ্রাহকদের স্ব-স্ব বিনিয়োগ তথ্য অধিকতর সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে মোবাইল ভিত্তিক একটি অ্যাপস তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। | সঞ্চয় অধিদপ্তরের ডিজিটাল কার্যক্রম প্রচার প্রচারণার ফলে সাধারণ জনগণ দোড়পোড়ায় সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীম সম্পর্কিত তথ্য উপাত্তের অব্যাহত প্রাপ্তির কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ক্রয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে মূল ও মুনাফা প্রদানের তথ্য খুঁড়ে বাতায় মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। "বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ড্র" এর ফলাফল অনুসন্ধানের সফটওয়্যারের রেডিও এবং তথ্য বাতায়নে প্রচারের কারণে প্রান্তিক সেবা গ্রহিতা এর সুফল পাচ্ছে। ফলে গ্রাহকের সময়, শ্রম ও অর্থ সবই লাঘব হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সঞ্চয় অ্যাপসের মাধ্যমে হাতের নাগালে সঞ্চয়ের বিভিন্ন ফিচার সম্পর্কে সহজেই ধারণা এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন। | ৯০% |

৫

৫

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | সম্পন্ন মেয়াদি (২০২২) | মধ্য মেয়াদি (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদি (২০৪২) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| ১ | ১.১.৩ | সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে সার্ভিস চিকিৎসকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের স্থায়ী (নোন)Chief Innovation Officer/ Innovation Officer/ ICT Focal Point)কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান। | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১.১ | ১.১.৬ | ডিজিটাল সরকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সমন্বয়করণ। | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। রোডম্যাপের আওতায় Office Automation সহ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ১১(এগার)টি সঞ্চয় স্কিমের কার্যক্রম ডিজিটাল সার্ভিস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। | ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপের আওতায় Office Automation -এ ডি-নিথি ব্যবহার চলমান আছে। ১১(এগার)টি জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মধ্যে ৯(নয়)টি স্কিম ডিজিটাল সার্ভিস হিসাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকী ২(দুই) টি স্কিমকে অটোমেশন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | ৮৫% |
| ১.১ | ১.১.১০ | বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (PPA ও PPR) অনুসরণপূর্বক ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ডিজাইন ও সুপারভিশন (PMC) এবং বাস্তবায়ন- এ দুটি পৃথক মুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনা। | সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ | ৮০% | ১০০% | ১০০% | ভবিষ্যতে বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (PPA ও PPR) অনুসরণ করা হবে। | |

১১

১১

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-ক্রম | কার্যীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | সম্পন্ন মেয়াদী (২০২২) | মুখ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪২) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|---|------------------------|
| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১.১ | ১.১.১১ | বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন অনুসরণপূর্বক প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ BOO/BOT/ফ্যানসিটিজি মানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন। | সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ | ৮০% | ১০০% | ✓ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | |
| ১.১ | ১.১.১২ | BOO/BOT/ফ্যানসিটিজি মানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব/ফি শেয়ারের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ। | সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ | ৮০% | ১০০% | ✓ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | |

Sh

Sh

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কার্য-ক্রম | কারণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | সম্পন্ন মেয়াদী (২০২২) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪২) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| ১ | ১.১.১৩ | সর্বস্তরের ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনের প্রতিলক্ষ্যকতাপুলনো চিহ্নিতকরণ, দুরীকরণ ও অগ্রগতির পরিমাপযোগ্য নির্ণায়ক নির্ধারণ। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১.১ | ১.১.১৪ | সরকারি সকল অনুমতি, অনুদান/সুবিধা/প্রদান বা লাইসেন্স প্রাপ্তিনবায়নের জন্য প্রাক-যোগ্যতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনকে উৎসাহিত করা হবে। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | বিদ্যমান ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ২০এমবিপিএস থেকে ৫০ এমবিপিএসে বর্ধিত করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আধুনিকায়ন করার নিমিত্ত উন্নতমানের ইন্টারনেট সরঞ্জামাদি সংরোধন করা হয়েছে। | ৮৫% |
| | | | | | | | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | বিদ্যমান ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ২০এমবিপিএস থেকে ৫০ এমবিপিএসে বর্ধিত করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আধুনিকায়ন করার নিমিত্ত উন্নতমানের ইন্টারনেট সরঞ্জামাদি সংরোধন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে শীঘ্রই ডি-নিথির কার্যক্রম শুরু হবে। ফলে প্রধান কার্যালয়ের সাথে মাঠ পর্যায়ের দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। | |

শ

১০

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১.২ | ১.২.৩ | PPA ও PPR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। | সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। | PPA ও PPR অনুযায়ী নিজস্ব ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে সকল দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। | ১০০% |
| ১.২ | ১.২.৬ | প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রকল্প গ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, সমাপন এবং অর্থ বরাদ্দে আইসিটি তিতিক ব্যবস্থা প্রচলন। | সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | প্রয়োজ্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | - |
| ১.২ | ১.২.৭ | গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন- ভিডিও কনফারেন্সিং চালুকরণ। | সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহের সাথে যোগাযোগের জন্য Zoom, Webex সহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। | অনলাইন তিতিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সাথে প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন মিটিং এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। | ১০০% |
| ১.২ | ১.২.৮ | সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন। | সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | প্রান্তিক জনগনকে সঠিক ও নিতুল তথ্য অর্থাৎ তথ্যের জন্য সঞ্চয় অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ফেইসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে। ফলে সাধারণ জনগন সঞ্চয় অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্কিম সম্পর্কিত যেকোন তথ্য/খবর সহজেই পাচ্ছেন। এছাড়াও ইউটিউব চ্যানেলে সঞ্চয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ভিডিও কন্টেন্ট আপলোড করে চ্যানেলটিকে সর্বদা আপডেট করা হয়। | অধিদপ্তরের ফেইসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সর্বদা আপডেট রাখার কারনে সাধারণ জনগণ, অংশীজন এবং সঞ্চয় অধিদপ্তরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। | ১০০% |

শ

শ

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২২) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪২) | গৃহীত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন ভ্রুগতি (%) |
|-------------------------|-----------|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---|---|------------------------|
| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১.২ | ১.২.১ | মুদ্র ও টেকসই ডিজিটাল পতর্নশেট বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে Managed Serviceমেডেলের আলোকে প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিতকরণ। | পরিবহনা বিভাগ/সকল মহালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | - |
| ১.৩ | ১.৩.২ | সরকারি কর্মকর্তাদের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরে উচ্চ গতির জাটা সংযোগ ও ডিজিটাল-সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। | সকল মহালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | বর্তমানে ৫০ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ সচল রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যাকবোন ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আধুনিকায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ভিত্তিসমূহ সংযোজন/প্রতিস্থাপনের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তরের প্রদেয় সেবাসমূহকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | গৃহীত কার্যক্রমের ফলে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সফল অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | ৮০% |
| ১.৪ | ১.৪.১ | সরকারি পর্যায়ে সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ। | জনপ্রশাসনমহালয় (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) এবং সকল মহালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়োগবিধি অনুসরণ করা হয়। | বিগত কয়েক বছর যাবত সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে নতুন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমে ভবিষ্যতে ও চলমান থাকবে। | ১০০% |

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-পারিকল্পনার ক্রম | কর্মসূচীর বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১.৫ | ১.৫.২ | সরকারি সরকারি দপ্তরে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার (National e-Governance Architecture) ও e-Governance Interoperability Framework অনুসরণ। | সরকার/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে। | - |
| ১.৫ | ১.৫.৮ | একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। | সরকার/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | | সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ইউনিক আইডি মাধ্যমে application programming interface (API) করা হয়েছে। ফলে গ্রাহকের ডেভেলপমেন্টের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার যাচাই ও আয়কর সম্পর্কে সকল তথ্যাদি সহজেই আন্তঃবিনিময় করা যাচ্ছে। | গ্রাহকের ডেভেলপমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার যাচাই, আয়কর এবং বৈধ অর্থের উৎস সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবং ত্রুটিমুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজতর হচ্ছে। | ৯০% |
| ২.৫ | ২.৫.১ | ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল সৃষ্টিকরণ। | সরকার/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ৮০% | ১০০% | ✓ | ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। | ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। | ৭০% |

Signature

Signature

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-পরিচালনার ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--|--|------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ২.৫ | ২.৫.৩ | ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করণ। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। | গৃহীত কার্যক্রমের ফলে দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ডিজিটাল নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। | ৮০% |
| ২.৫ | ২.৫.৪ | ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | |
| ২.৫ | ২.৫.৫ | আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সংঘর্ষ হয়ে ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহণ। | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | |
| ২.৫ | ২.৫.৬ | জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতবোস্তবায়ন। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | |
| ২.৫ | ২.৫.৭ | জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা সংস্থা গঠন ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | |

শহ

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কার্য-পরিকল্পনার ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | গূহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--|--|------------------------|
| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ২.৫ | ২.৫.১ | ডিজিটাল অপারেশন সমানে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ | ১০০% | √ | √ | দাপ্তরিক ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি সম্পর্কে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ অনুসরণ করা হচ্ছে। | জাতীয় সক্ষয় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভাগীয়, জেলা অফিসসমূহকে দাপ্তরিক ডিজিটাল কার্যক্রম নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ অনুসরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। | ১০০% |
| ২.৫ | ২.৫.১০ | আইটি সিস্টেম অডিট বাধ্যতামূলক করা। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | |
| ২.৫ | ২.৫.১২ | বিভিন্ন ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদানকারী (পেনিট্রেশন টেস্টিং, ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট, আইটিঅডিট) প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। | |
| ২.৯ | ২.৯.১ | সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (সিসিএ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (সিসিএ) হতে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি | ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু হলে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর যথাসময়ে তা বাস্তবায়ন করবে। | - |

১১

১১


| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-পরিকল্পনার ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---|--|------------------------|
| ১ | ১ | ০ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ২.৩ | ২.১.২ | বাংলাদেশের সকল উর্টা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাখা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে। | প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে। | ১০ |
| ৩.১ | ৩.১.২ | নীতিমালায় মাধ্যমে আতর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েবসাইট অভিগম্য (Accessible) করণ। | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ / সরকারি দপ্তর/সংস্থা এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | ৫০% | ১০০% | ✓ | এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য অত্র অফিসের ওয়েব পোর্টালে Accessible Menu সংযুক্ত করা আছে। | ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। | ১০০% |
| ৩.৩ | ৩.৩.২ | ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমূহ মোবাইল ফোন, এটিএম, Point of Sales (Pos) ও অন্যান্য সেবা দান কেন্দ্রের মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে প্রদানের ব্যবস্থা করণ। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | জাতীয় সঞ্চয় ফ্রিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ব্যবহার করে BEFTN এর মাধ্যমে গ্রাহকের মুনাফা ও আসল গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা হয় এবং এতদ সংক্রান্ত তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের সংশ্লিষ্ট মোবাইলে ফ্রুদে বার্তার মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। | গ্রাহককে ফ্রুদে বার্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জানানোর মাধ্যমে গ্রাহক সেবার সর্বোত্তম নিশ্চিত হচ্ছে। | ১০০% |
| ৩.৩ | ৩.৩.৬ | ইন্টারনেট সংযোগ এবং তার ব্যবহার প্রক্রিয়াকে নাগরিক এবং সরকারি দপ্তরে মৌলিক উপযোগী (যেমনঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি) সেবা হিসাবে বিবেচনা করা। সরকারি দপ্তরসমূহে এ সংক্রান্ত মাসিক আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ। | ডাকওটেলিযোগাযোগ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | এ বিষয়ে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও আওতাধীন অফিসসমূহে খাত ভিত্তিক মাসিক আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। | এ বিষয়ে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও আওতাধীন অফিসসমূহে খাত ভিত্তিক মাসিক আর্থিক বরাদ্দ প্রদান ও সে অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। | ১০০% |


| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম-ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | গূহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------|-----------|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--|---|------------------------|
| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৩.৪ | ৩.৪.১ | ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক অবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক মতামত গ্রহণ করে সেনার মান উন্নয়ন। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকলমন্ত্রণালয়/বিভাগ / সরকারি দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। এর লিংক জাতীয় সংসদ অধিবেশনের ওয়েব সাইটে সেবা বক্সের অধীন অভিযোগ দাখিল নামে কন্টেন্ট এ যুক্ত করা হয়েছে। | জাতীয় সংসদ অধিবেশনের ওয়েব সাইটে অভিযোগ দাখিল কন্টেন্ট এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। অনিচ্ছাকৃত ভিসিও পরিচালক (নীতি) এ সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। | ১০০% |
| ৩.৪ | ৩.৪.২ | সকল প্রণীত নীতিমালা ও আইন ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণ। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | প্রয়োজ্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। | প্রয়োজ্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। | ১০০% |
| ৩.৫ | ৩.৫.৪ | প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত বিষয়বস্তু উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | সংসদপত্র বিধিমালা ১৯৭৭ এর বিধিসমূহ ইংরেজী ভাষার স্থলে বাংলা ভাষায় প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্য মেয়াদে সংসদ ক্রমের প্রয়োজনীয় নীতিমালা ইংরেজী ভাষার স্থলে বাংলা ভাষায় প্রবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে। | এ বিষয়ে সংসদপত্রের বিধিমালা ১৯৭৭ এর আলোকে একটি নতুন খণ্ডভা বাংলা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলায় প্রণয়নকৃত বিধিমালাটি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ৮৫% |
| ৬.৩ | ৬.৩.১১ | দেশের স্থানীয় ভোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে সচেতনতা তৈরি করা। | সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | √ | √ | সংসদ ক্রম ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে সচেতন করতে ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কম্পেইন পরিচালনা করা হয়। | স্থানীয় ভোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে সচেতনতা তৈরি করার নিমিত্ত সরেজমিনে গিয়ে বিভিন্ন কম্পেইন, সভা, সেমিনার এবং প্রচারমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | ১০০% |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রম | কর্ম- ক্রম | করণীয় বিষয় | প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী | স্বল্প মোয়াদী (২০২২) | মধ্য মোয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মোয়াদী (২০৪২) | গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) |
|-------------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|------------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৭.২ | ৭.২.১ | সরকারি ক্রমে আতর্জাতিকভাবে প্রয়োগযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সশ্রেণী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ✓ | ✓ | এ সংক্রান্ত ক্রমে সরকারি ক্রয়নীতি অনুসরণ করা হয়। | সরকারি ক্রয়নীতি অনুসারে আতর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্কেলের আইসিটি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। | ১০০% |


২০/১০/২০২৬
মোঃ মাসুদুর রহমান
সহকারী পরিচালক (উপসংস্থান)
জাতীয় সংসদ অধিবেশন, অর্থ মন্ত্রণালয়


২০/১০/২০২৬
মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ
ফিল্ডের এনালিস্ট
জাতীয় সংসদ অধিবেশন
অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।