

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
এন এস সি টাওয়ার (১৮ তলা)
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.nationalsavings.gov.bd

নং ০৮.০৪.০০০০.০০৬.০৭.৬৮৪.২১.১৮৯২


তারিখঃ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
৩১ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪
ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিজস্ব
ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


৩১/৭/২৩

(আব্দুল্লাহ আল মামুন)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
০২-৪১০৫০৫১০।
ইমেইলঃ ad.nsd.bd@gmail.com

জনাব মোহাম্মদ এমদাদ উল্যাহ
সিস্টেম এনালিস্ট
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।

People's Republic of Bangladesh
Department of National Savings
Internal Resources Division
Ministry of Finance

Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Computer and Office Equipment Related Supporting Materials/Installation/ Supply. Maintenance	NOS	List-i Enclosed	OTM/RFQ/ Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	35	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM/ RFQ		24 Aug 2023	07 Sep 2023	07 Sep 2023	07 Sep 2023	07 Sep 2023	07 Sep 2023	23 Days	23 Days
								Planned Dates for RFQ Planned Days for RFQ Actual Dates for OTM/ RFQ		19 Sep 2023	25 Sep 2023	25 Sep 2023	27 Sep 2023	27 Sep 2023	-	10 Days	10 Days

আব্দুল্লাহ আল মামুন
৩১/৯/২৩
আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

৩১/৯/২৩
আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

৩১/৯/২৩
আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plane for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1.																		
10	Postage	NOS	As per requirement	Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	2	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
11	Advertisement	NOS	As per requirement	Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	50											

আব্দুল্লাহ আল মামুন
১২/১/২৩
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
ঢাকা মহানগর।

স্বাক্ষর
মোঃ এনায়েত হোসেন
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
ঢাকা মহানগর।

১৩/০১/২৩
মোঃ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
ঢাকা মহানগর।

১৩/০১/২৩
মোঃ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
ঢাকা মহানগর।

Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
8	Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG/Lubricants/break oil	LTR/ CFT	List-v Enclosed	Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	15										
9	Books, Newspaper, Magazin and Journals	NOS	As per requirement	Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	4										

NANA

১১/১/২০

আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

১১/১/২০
মোঃ এনায়েত হোসেন
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

১১/১/২০
মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

১১/১/২০
মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plane for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
7	Procurement of Vehicle	NOS	As per Requirement	OTM/ Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	95	Planned Dates for OTM/Direct											
								Planned Days for OTM/Direct											
								Actual Dates for OTM/Direct											

৩২/৭/২৩

আপুস্নাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

৩৩/৭/২৩

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

৩৩/০৭/২০২৬

মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plane for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
5	Furniture, Vehicle, Computer, Laptop, Telephone, Internet, Intercom Repair/Maintenance and Miscellaneous Goods of Vehicle	NOS	As per Requirement	RFQ/ Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	7	Planned Dates for RFQ.										
								Planned Days for RFQ.										
								Actual Dates for RFQ.										
6	Liverse	NOS	As per Requirement	RFQ/ Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	4	Planned Dates for RFQ.										
								Planned Days for RFQ.										
								Actual Dates for RFQ.										

আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

৩৩/৯/২০

স্বাক্ষর
(মোঃ এনায়েত হোসেন)
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর
৩৩/০৯/২০২৩
মোহাম্মদ মরীফুল ইসলাম
পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plane for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
4	Electric Equipment Related Supporting Materials/Installation/ Supply & Maintenance	NOS	List-iv Enclosed	OTM/RFQ/ Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	10	Planned Dates for OTM		25 Sep 2023	08 Oct 2023	08 Oct 2023	12 Oct 2023	15 Oct 2023	17 Oct 2023									
								Planned Days for OTM					5 Days	4 Days	3 Days	26 Days	26 Days							
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM		12 Feb 2024	18 Feb 2024	18 Feb 2024	20 Feb 2024	20 Feb 2024										
								Planned Days for OTM			7 Days		3 Days			10 Days	10 Days							
								Actual Dates for OTM																

স্বাক্ষর

৩২/৭/২৩

আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর
(মোঃ এনায়েত হোসেন)
উপপরিচালক (গীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপপরিচালক (গীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর
০২/০৭/২০২৬
মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
পরিচালক (গীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plane for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
								Planned Dates for OTM		30 Aug 2023	12 Sep 2023	12 Sep 2023	17 Sep 2023	19 Sep 2023	20 Sep 2023		
					Subject to the authority Delegated in the			Planned Days for OTM		-	14 Days	-	6 Days	3 Days	2 Days	25 Days	25 Days
					Delegation of Financial Power of this Department-	GOB	12	Actual Dates for OTM									
3	Furniture	NOS	List-iii Enclosed	OTM/RFQ/ Direct	Director General			Planned Dates for OTM/		10 Jan 2024	16 Jan 2024	16 Jan 2024	18 Jan 2024	18 Jan 2024	18 Jan 2024		10 Days
								Planned Days for OTM		-	7 Days	-	-	3 Days	-	10 Days	
								Actual Dates for OTM									

আবুল্লাহ আল মামুন
৩২/৯/২৩
আবুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।


(মোঃ এনায়েত হোসেন)
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।


৩২/৯/২৩
৩২/৯/২৩
(মোঃ এনায়েত হোসেন)
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।


৩২/০৯/২৩
আবুল্লাহ আল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।


Annual Procurement Plane for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
								Planned Dates for RFQ.		28 Aug 2023	03 Aug 2023	03 Aug 2023	05 Aug 2023				
								Planned Days for RFQ.		-	7 Days	-	3 Days	-	-	10 Days	10 Days
								Actual Dates for RFQ.									
2	Stationary & Miscellaneous Goods	NOS	List-ii Enclosed	OTM/RFQ/ Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Department- Director General	GOB	10	Planned Dates for RFQ.		03 Jan 2024	09 Jan 2024	09 Jan 2024	11 Jan 2024	11 Jan 2024		10 Days	10 Days
								Planned Days for RFQ.		-	7 Days	-	3 Days	-	-	10 Days	10 Days
								Actual Dates for RFQ.									
								Planned Dates for RFQ.		03 April 2024	09 April 2024	09 April 2024	11 April 2024	11 April 2024		10 Days	10 Days
								Planned Days for RFQ.		-	7 Days	-	3 Days	-	-	10 Days	10 Days
								Actual Dates for RFQ.									


 ৩১/৭/২৩
 আব্দুল্লাহ আল মামুন
 প্রোগ্রামারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
 জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
 ঢাকা, বাংলাদেশ


 মোহাম্মদ হোসেন
 উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
 জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
 অর্থ মন্ত্রণালয়


 ৩১/০৭/২০২৩
 মোহাম্মদ সারিফুল ইসলাম
 পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
 জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
 অর্থ মন্ত্রণালয়


 ৩১/০৭/২০২৩
 মোহাম্মদ সারিফুল ইসলাম
 পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
 জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
 অর্থ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plane for FY 2023-24

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
								Planned Dates for RFQ		10 Jan 2024	16 Jan 2024	16 Jan 2024	18 Jan 2024	18 Jan 2024			
								Planned Days for RFQ		-	7 Days	-	3 Days	-	-	10 Days	10 Days
								Actual Dates for RFQ									
								Planned Dates for RFQ		05 March 2024	11 Jan 2024	11 Jan 2024	13 Jan 2024	13 Jan 2024			
								Planned Days for RFQ		-	7 Days	-	3 Days	-	-	10 Days	10 Days
								Actual Dates for RFQ									

আব্দুল্লাহ আল মামুন
৩০/৭/২৩
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।

৩০/৭/২৩
(মোহাম্মদ হোসেন)
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।

৩০/৭/২৩
(মোহাম্মদ হোসেন)
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।

৩০/৭/২৩
(মোহাম্মদ হোসেন)
উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)
জাতীয় সংসদ অধিদপ্তর
অর্থ মহালয়।